

Consulta de Proyecto en Cartera

Solicitud / Clave de Cartera 55102 / 1812NCG0001

Nombre CD SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020

Monto Asignado \$ 0

Capa: O CA C



Monto Total de Inversión \$ 989,776,565

Costo Total del PPI \$ 1,868,753,736

Variación Financiera \$ 0 (0.00%)

Monto Modificado \$ 282,319,263

Datos Generales

Fecha de Inicio de Etapa de Inversión
07/2018

Fecha de Término de Etapa de Inversión
12/2023

Ver Fechas

Georreferenciación

Montos a precios del año
2021

Facilidades

Nota: Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA

Datos del
Administrador

Calendarios de
Financiamiento y Horizonte
de Evaluación

Documentos

Bitácora

Fuentes de Financiamiento

Fiscales Propios Estatales Municipales Privados Fideicomiso Otro

Ciclo	Presupuestarios	Monto Total	MSPP		
	Propios **		Ejercido Presupuestario	Ejercido No Presupuestario	Avance Físico
2018	\$14,157,279	\$ 14,157,279	\$14,086,712	\$0	1.6%
2019	\$163,847,420	\$ 163,847,420	\$163,841,718	\$0	18.06%
2020	\$33,098,990	\$ 33,098,990	\$33,098,990	\$0	3.96%
2021	\$309,847,355	\$ 309,847,355	\$117,741,561	\$0	15.81%
2022	\$446,825,521	\$ 446,825,521	\$0	\$0	0%
2023	\$22,000,000	\$ 22,000,000	\$0	\$0	0%
Total*	\$989,776,565	\$989,776,565	\$328,768,981	\$0	39.43%